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L'ELICOTTERO
UN MEZZO MOLTO ECONOMICO PER L'IDROSEMINA

E' stata realizzata la controprova che, per fare un buon lavoro di idrosemina sulle piste
da sci, il mezzo piu idoneo é l'elicottero, nonostante il suo costo operativo, al minuto
primo, possa essere considerato molto elevato.
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All'inizio dell'anno, sul numero 51 di «Professione Montagna», avevamo parlato della
possibilita di impiego dell'elicottero nelle operazioni di idrosemina sulle piste da sci, ed
elencato lo schema di lavoro da adottare dando anche una «ipotesi» di costi. Come per
tutte le cose, occorreva la controprova della applicazione reale, fuori da ogni ipotesi.

In generale il lavoro di semina sulle piste da sci pud facilmente raggruppare superfici
importanti (e la dimensione del lavoro & quella che ottiene il maggior beneficio da questo
sistema di applicazione).

E' perd indubbio che lo stesso sistema pud benissimo essere applicato altrove e risultare
conveniente, specialmente se si debbono affrontare situazioni disagiate, su superfici di
gualsiasi dimensione, anche se l'optimum & sempre rappresentato da un‘area di circa mq
100.000 che rappresenta, in condizioni normali, una giornata di lavoro del cantiere.

| costi
Come per tutti i lavori, il costo complessivo &€ sempre considerato, essenzialmente, formato
da due parti:

a) parte fissa; € determinata dai costi organizzativi. Questa voce comprende tutti quei costi
che debbono essere sostenuti in ogni caso, sia che si faccia tanto o poco lavoro.
Questa spesa viene ripartita su tutto il complesso del lavoro svolto, pertanto, piu
l'intervento € grande (entro certi limiti), piu questa parte di spesa viene suddivisa e,
quindi, meno incide sull'unita di misura che nel nostro caso € il metro quadro;

b) parte variabile; & quella che viene sostenuta per acquistare i materiali che servono per

effettuare il lavoro (nel caso delle semine, per l'acquisto di sementi, concimi ecc.),per



pagare la mano d'opera, i carburanti ecc. In questo caso, pilt mq si fanno e piu la spesa
aumenta.

Prendendo spunto da questo concetto, diventa facile capire come la convenienza
all'impiego dell'elicottero possa essere spostata anche ad altri settori, purché venga sempre
ad essere sfruttata, nel migliore dei modi, la capacitd che ha questo mezzo di effettuare
molto lavoro nell'unita di tempo.

Chi lavora in montagna ha gida assimilato questi concetti in quanto [I'elicottero viene
impiegato ormai da tempo in molti interventi.

il caso "Mottolino"

Gia dallo scorso anno, la «Mottolino» s.p.a. di Livigno, che gestisce gli impianti sciistici dal
Monte della Neve al Passo d'Eira, in pratica tutto il versante esposto a nord della valle,
aveva stabilito di effettuare un primo intervento in autunno.

Una imprevista e precoce nevicata a fine settembre aveva costretto a rimandare l'intervento
a tempi piu favorevoli.

Nel frattempo, dalla superficie che doveva essere sistemata erano stati prelevati campioni
di terreno per determinare le caratteristiche agronomiche.

Lo spostamento degli interventi a quest'anno, ha permesso di ampliare la superficie da
trattare che é arrivata ad essere di circa mq 600.000, superficie che , con le migliori
attrezzature oggi esistenti per lidrosemina, avrebbe richiesto almeno trenta giornate
effettive di lavoro alla media di 20.000 mq al giorno.

Si & awviata l'analisi della campionatura dei terreni interessati e si € iniziato lo studio
preparatorio. In montagna spesso le caratteristiche dei terreni variano anche a distanza di
pochi metri, e questo schema dovrebbe essere impiegato sempre ed ovunque, ma in
particolare quando si tratta di lavorare su superfici di queste dimensioni.

Risparmiare 10 lire a mq , significa, in questo caso spendere 6 milioni in meno!...e 10 lire
non sono niente quando si pensi che per questo lavoro sono stati cambiati tre volte i
dosaggi dei prodotti per adeguarli alle necessita dei diversi settori.

Nel frattempo si € approntata I'organizzazione logistica del lavoro, con la preparazione delle
attrezzature necessarie, che sono state reperite in zona (infatti la «Mottolino» dispone di
una efficacissima attrezzatura da idrosemina, per caricare rapidamente i 700 It di prodotti
miscelati, che costituiscono la portata della benna distributrice dell'elicottero); I'elicottero &
arrivato da Campiglio con una botte distributrice appositamente modificata, i materiali
necessari (forniti da una nota ditta di Bolzano) sono stati accumulati proporzionalmente in
tre postazioni di rifornimento, distribuite in modo da ridurre al minimo i tempi morti delle
«rotazioni» del mezzo aereo.

| tempi dell'intervento

| lavori sono iniziati nella tarda mattinata di lunedi 26 luglio 1999 dalla postazione di
«Monte Sponda», a quota a 2550 m.s. m. ed hanno interessato un'area di mqg. 254.800 a
guote varianti tra i 2650 ed i 2400 m.s.m.

Sono state impiegate due diverse formulazioni di prodotti in quanto si € intervenuti su aree
che, dalle analisi effettuate, hanno rivelato un «diverso grado di fertilita"».

Per gli interventi su queste aree i tempi medi di rotazione (come tempo di rotazione si
intende il complesso dei tempi impiegati per: carico della benna dell'elicottero, tempo di
percorrenza al posto di distribuzione, tempo di ritorno al punto di carico) sono risultati
essere inferiori ai 2 minuti.

Il lavoro su quest'area € terminato nella mattinata di mercoledi 28 luglio.

Il trasferimento del cantiere & stato completato in circa due ore.



La successiva postazione, in area «Mottolino», appena al di sotto delllomonimo rifugio a
guota 2400 m.s.m., ha riguardato una superficie complessiva di mq. 46.000, distante in
linea d'aria circa mt. lineari 1400, che hanno comportato come conseguenza, per il lavoro
su queste superfici, una maggiorazione dei tempi di rotazione, di circa un minuto.

La posizione era gia stata preparata in precedenza con i materiali occorrenti.

Le rotazioni sono state calcolate in 2 minuti e mezzo in media ciascuna; a conti fatti, non
sarebbe convenuto spostare il cantiere perché avrebbe comportato un onere di spesa
maggiore.

Per quest'area sono state necessarie tre tipi di formulazioni per sopperire alle grandi
diversita di caratteristiche dei terreni.

Il lavoro richiesto dalla superficie di questa postazione € terminato la sera del giorno 29
luglio, in tempo per iniziare lo spostamento del cantiere all'ultima postazione ai «Pianoni
bassi» a quota 2100 m.s.m.

Le superfici interessate da quest'ultima postazione, abbastanza «frastagliate» sono state,
nel loro complesso, di mg 187.600 estendendosi tra le quote 2200 e 2390 m.s.m.

Ottime le caratteristiche agronomiche dei terreni per cui €& stata sufficiente una sola
formulazione con un dosaggio limitato dei concimi organici ipiegati.

Il lavoro sull'intera superficie interessata dalla postazione & stato terminato alle ore 13,30 di
sabato 31 luglio, mantenendo quindi la media di lavoro giornaliero prevista anche se, alla
fine, sono stati effettuati alcuni voli di ripasso su tutte le aree trattate, che sono sempre
facilmente individuabili perché molto «marcate».

Complessivamente sono stati quindi coperti, con le tre postazioni, mq 587.600 di superfici,
in un tempo reale di 1924 minuti di volo di elicottero effettuati in circa 5 giorni e mezzo di
lavoro, compresi gli spostamenti di cantiere, che perd erano gia stati preparati.
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Il costo dell'operazione
Il costo del lavoro «tutto compreso», materiali, macchinari, mano d'opera, trasporti ,
consulenze, elicotteri e sue dotazioni, € risultato essere di complessive £ 575,46 a mq.

| risultati dell'operazione di idrosemina effettuata dalla "Mottolino" SpA, che riprendono
quasi esattamente le previsioni riportate nel precedente articolo pubblicato sul n°51 di
guesta rivista a primavera, confermano la validita e l'economicita del mezzo aereo per le
operazioni di idrosemina in montagnha, proponendosi come test positivo per quanti si
affideranno in futuro all'impiego dell'elicottero per il ripristino e la manutenzione del cotico
erbose sulle piste.



